

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 16»

РАССМОТРЕНА  
На педагогическом совете  
Протокол № 4 от «30» марта 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор МОУ «СОШ № 16»  
Груздова Н.В.  
Приказ № 74 от «30» марта 2024 г.



Программа антирисковых мер  
по рисковому профилю  
«Низкий уровень оснащения школы»

с.Пишкино, 2024 год

## 1. Паспорт программы антирисковых мер МОУ «СОШ № 16»

1.	Наименование программы анти-рисковых мер	Низкий уровень оснащения школы.
2.	Цель и задачи реализации программы	<p>Цель: «Повышение уровня материально-технического оснащения школы до 2025 года за счет функционирования специализированного центра «Точка роста»; создание инфраструктуры школы, обеспечивающей успешное усвоение учащимися основных образовательных программ общего образования»</p> <p>Задачи:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Подготовка нормативно-правовой базы для успешного функционирования в школе центра дополнительного образования «Точка роста».</li> <li>2. Улучшение материально-технической базы школы, создание образовательной инфраструктуры, отвечающей требованиям качественной подготовки обучающихся.</li> <li>3. Повышение квалификации педагогических кадров согласно графику.</li> </ol>
3.	Целевые показатели	<p>Наличие нормативно-правовой базы (100%)</p> <p>Наличие в школе актуального оборудования для работы ПО и техники (10 учебных кабинетов и школьная библиотека). -100%</p> <p>Повышение доли педагогических работников, применяющих различные формы использования интерактивного оборудования в образовательном процессе (курсовая подготовка 100% педагогов, 12 человек)</p> <p>Обновление программного обеспечения на компьютерах (100%)</p>
4.	Методы сбора и обработки информации	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Анкетирование;</li> <li>- Составление аналитических справок и отчетов;</li> <li>- Собеседование с учащимися, с учителями, с родителями.</li> <li>- Составление заявок</li> <li>- Количественный и качественный анализ полученной информации, обработка статистических данных</li> </ul>
5.	Сроки реализации программы	Май 2024 – май 2025 г.
6.	Меры/мероприятия по достижению цели и задач	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Создание рабочей группы</li> <li>2. Создание условий для работы информационно-библиотечного центра</li> <li>3. Повышение квалификации педагогических работников в базовой сфере использования</li> </ol>

		<p>информационно-технических средств</p> <p>4. Приобретение наглядно-методических пособий и оборудования.</p> <p>5. Контроль своевременного исполнения графика заключения и продления контрактов</p>
7.	Ожидаемые конечные результаты реализации программы	<p>1. Успешное функционирование центра дополнительного образования «Точка роста».</p> <p>2. Создание современной материально-технической базы, отвечающей требованиям качественной подготовки обучающихся.</p> <p>3. Информатизация образовательной деятельности через обновление компьютерного, интерактивного и мультимедийного оборудования с программным обеспечением.</p> <p>4. Участие педагогов в курсовой переподготовке, конкурсах педагогического мастерства.</p> <p>5. Создание цифровой образовательной среды школы</p>
8.	Исполнители	Администрация и педагогический коллектив школы

**Дорожная карта реализации Программы антирисковых мер «Низкий уровень оснащения школы»**

Задача	Мероприятие	Дата реализации	Показатели	Ответственные
1. Анализ состояния материально-технической базы школы	1. Определить необходимый перечень оборудования и средств обучения с учетом результатов мониторинга. 2. Подготовка нормативно-правовой базы для успешного функционирования центра «Точка роста». 3. Самообследование	До 30.08. 2024 года  До 30.08. 2024 года	План- заказ учебной литературы , заявки на приобретение оборудования – 100%  Наличие нормативно-правовой базы -100 % Заключение договора	Директор школы Библиотекарь Руководитель центра «Точка»  Завхоз школы
2. Улучшение материально-технической базы школы, создание образовательной инфраструктуры, соответствующих современным требованиям .	1. Приобретение и установка инвентаря и оборудования в кабинетах центра «Точки роста». 2. Укомплектование центра «Точки роста» компьютерным, интерактивным и мультимедийным оборудованием с программным обеспечением. 3. Частичное благоустройство пришкольной территории: - устройство пешеходной дорожки на территории школьного двора школе 2. Заключение договора на использование единой сети передачи данных.	До 15 августа 2025 года  До 25.12. 2024 года  До 30 ноября 2025 года До 15.01.2024, 2025 г.г.	Косметический ремонт трех кабинетов  Приобретение необходимого оборудования и установка ПО – 100%  Благоустройство пришкольной территории  Договор с «Ростелеком»	Директор школы, Завхоз школы  Директор школы Завхоз школы  Директор школы Завхоз школы  Завхоз школы
4. Повышение доли педагогических работников, применяющих различные формы использования интерактивного оборудования в образовательном процессе	1. Подготовка педагогов для работы в центре «Точки роста». 2. Повышение эффективности использования имеющихся ресурсов. 3. Трансляция опыта работы педагогов, активно использующих образовательные ресурсы.	До 20 августа 2024 года  До 25 мая 2025 г  До 30 декабря 2024 года	Курсовая подготовка 100% педагогов, 12 человек.  Эффективное использование ресурсов в учебном процессе (справка)	Зам директора по УВР Руководитель Точки роста Замдиректора по УВР
5. Создание цифровой образовательной среды школы	1. Обеспечение библиотечного фонда школы учебными пособиями и электронными (цифровыми) образовательными ресурсами; 2. Оснащение учебных кабинетов и		Библиотека обеспечена учебной литературой ЭОР. – 100% Учебные кабинеты и библиотека оснащены оргтех-	Директор школы  Замдиректора по УВР

	библиотеки оргтехникой, компьютерным и цифровым оборудованием; 3. Организация работы в информационных системах		ной, компьютерным и цифровым оборудованием.-100% Обеспечена работа в информационных системах(РИС, «1-С Документооборот», «Электронный журнал», «Электронный дневник»	Завхоз школы
--	---	--	---	--------------

